



**постепенного внедрения и реализации Программы просвещения родителей
(законных представителей) воспитанников
МБДОУ №4**

№	Наименование мероприятия	Ответственные	Срок реализации
Организационное обеспечение			
1	Издание приказа о начале реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ДООУ	Заведующий	31.10.2025г.
2	Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей	Заведующий, старший воспитатель	31.10.2025г.
5	Информирование о начале реализации Программы на педагогическом совете	Ответственный за реализацию	05.11.2025г.
6	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов по внедрению Программы просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	По мере поступления материалов
8	Привлечение родителей к актуализации вопросов и тем просвещения (мониторинг степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг) — организация опросов о работе ДООУ, наиболее актуальных вопросах	Рабочая группа	Ежегодно: декабрь, май
9	Привлечение родительского комитета ДООУ к участию в управлении ДООУ для реализации Программы просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	Постоянно
11	Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт и в сообществах ДООУ в социальных сетях.	Заведующий, старший воспитатель	Постоянно
12	Организовать участие ДООУ в городских мероприятиях: привлечение родителей с детьми к участию в выставках, конкурсах	Заведующий, старший воспитатель, воспитатели	Постоянно
13	Организация мониторинга результатов внедрения Программы просвещения родителей	Рабочая группа	ежегодно
Нормативно-правовое обеспечение			
1	Разработка локальных актов ДООУ, необходимых для реализации Программы просвещения	Заведующий, старший воспитатель	31.10.2025 г. По мере поступления материалов
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	По мере поступления материалов

Кадровое обеспечение			
1	Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающего сопровождение внедрения Программы просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	До 31.10.2025 г.
2	Организация и прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по теме: «Просвещение родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов в дошкольной образовательной организации»	Рабочая группа	По плану
3	Участие педагогов в мероприятиях различного уровня по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей»	Заведующий, рабочая группа	Постоянно
Научно-методическое обеспечение			
1	Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в заседания Педагогического совета ДОУ	Заведующий, рабочая группа	Ноябрь, 2025г. Весь период внедрения
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете внедрения Программы просвещения родителей)	Заведующий, рабочая группа	Декабрь, 2025г. Декабрь, 2026г. Декабрь, 2027г.
4	Разработка и размещение информационных материалов для родителей (законных представителей)	Рабочая группа	Постоянно
6	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности	Заведующий, рабочая группа	Постоянно
7	Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте ДОУ и социальных сетях	Заведующий, рабочая группа	Весь период внедрения
Информационное обеспечение			
1	Создание вкладки «Просветительская деятельность» на официальном сайте ДОУ для размещения информационных материалов по тематике Программы просвещения родителей	Ответственный за сайт	До 01.12.2025г.
2	Размещение просветительских материалов для родителей (законных представителей) на официальном сайте и в официальных сообществах в социальных сетях	Ответственный за сайт	До 01.12.2025г. По мере поступления материалов
5	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	Май, октябрь